

ACT ADITIONAL NR. 8/2022

la contractul nr. 67/21.04.2021 ce are ca obiect *servicii de proiectare PTh si DE, inclusiv documentatii avize, acorduri, PAC, POE si faze control + executie lucrari pentru „Reabilitare subsol tehnic aferent corpurilor C4, C5, C6, C7, Pavilion A, Spitalul Judetean de Urgenta Braila, sos. Buzaului, nr.2”*

Avand in vedere :

Raportul comisiei de evaluare nr. 26454/21.11.2022 pentru analizarea modificarii contractului nr. 67/21.04.2021 ;

Referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Serviciul Lucrari Publice, Compartiment Lucrari Publice nr.24073/24.11.2022, prin care solicita incheierea unui act aditional privind modificarea pretului contractului in conformitate cu Centralizatorul financiar corespunzator Dispozitiei de santier nr. 1/30.08.2022, prelungirea duratei de executie cu 90 de zile , conform Graficului general de realizare a investitiei revizuit, incluzand lucrarile suplimentare si actualizarea cuantumului garantiei de buna executie

Conform prevederilor art. 9.3, art. 9.10 si art. 22 din contractul mai sus mentionat;

Partile contractante

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA prin CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239/619600;0239/611765, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. _____ deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata prin FRANCISK IULIAN CHIRIAC - Presedintele Consiliului Judetean Braila si DRAGUTA DAN – director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in calitate de **achizitor**, pe de o parte

si

Asocierea S.C. PITLOBRA S.R.L. Braila – S.C. ARHIDESKVISION S.R.L. Galati – S.C.PRIMO S.R.L. Galati, c

– reprezentant legal, in calitate de **executant**,

au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Art. I – Se modifica si se completeaza Art. 3 - *Pretului contractului*, cu art. 3.9. din contractul nr.67/21.04.2021, si va avea urmatorul continut:

„3.9. – Suma cu care va creste pretul contractului este de 84.821,42 lei (la care se adauga T.V.A.), conform Anexei 1- Nota de comanda suplimentara, Anexei 2 – Nota de constatare nr.1 din 17.05.2022, Anexei 3 – Dispozitia de santier nr. 1 din 30.08.2022 si Anexei 4 - Centralizatorul financiar al lucrarilor din nota de comanda suplimentara, la prezentul act aditional.”

Art. II – Se modifica si se completeaza Art. 4 - *Durata de executie a contractului* cu alin 4.6. si va avea urmatorul continut :

„4.6. - Se prelungeste durata de executie a contractului cu 90 de zile, conform Anexei 5 – Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic) – Lucrari, la prezentul act aditional”.

Art. III – Se modifica alin.5.1. lit d) al Art. 5 - *Documentele contractului*, din contractul nr.67/21.04.2021, cu *Anexa 5 – Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic) – Lucrari*, la prezentul act aditional.

Art. IV – Se modifica valoarea garantiei de buna executie in sensul suplimentarii cu valoarea de 8.482,14 lei.

Art. V - Se modifica alin.9.2. al art. 9 - *Garanția de bună execuție a contractului* si va avea umatorul continut:

„**9.2.** - *Garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, cu o durată de 77 luni si 14 zile, se prezinta in original și devine anexă la contract*”

Art. VI – Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in doua exemplare, unul pentru achizitor si unul pentru executant.

EXECUTANT,
Asocierea S.C. PITLOBRA S.R.L. Braila –
S.C. ARHIDESKVISION S.R.L. Galati –
S.C. PRIMO S.R.L. Galati