

## ACT ADITITIONAL NR. 12/2022

**la contractul nr. 317/24.12.2020 ce are ca obiect de  
„Reabilitare DC 59, DJ 212A – Blasova, KM 0 + 000 – KM 11+ 000,  
judetul Braila”**

Avand in vedere Referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Serviciul Lucrari Publice, Compartiment Lucrari Publice nr. 28856/20.12.2022, prin care solicita incheierea unui act aditional privind modificarea pretului contractului de executie lucrari nr. 317/24.12.2020, incheiat cu S.C. FIROGAL 1 SRL Galati, conform O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;

Conform prevederilor art. 9.3 si art. 16.3 din contractul de lucrari nr. 317/24.12.2020;

In temeiul prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

### **Partile contractante**

**UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA**, prin **CONSILIUL JUDETEAN BRAILA**, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239-619600; 619809, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. \_\_\_\_\_, deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata legal prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** - Presedintele Consiliului Judetean Braila si **DRAGUTA DAN** – Director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in calitate de achizitor,

si  
**S.C. FIROGAL 1 SRL** cu sediul in Galati,

– Administrator, in calitate de executant,

**au incheiat prezentul act adititional, cu respectarea urmatoarelor clauze:**

**Art. I** – Se modifica si se completeaza art. 3 - *Pretului contractului* din contractul de lucrari nr. 317/24.12.2020, art. 3.5. cu alin. (7), alin. (8), alin. (9) si alin. (10), si respectiv cu art. 3.6. si va avea urmatorul continut:

„3.5 - (1) Suma cu care va crește Pretul Contractului, conform Situațiilor de plată este de 295.158,37 lei, la care se adaugă TVA, reprezentând ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții, conform O.G. nr.15/2021, aprobată prin Legea nr.281/02.12.2021.

(2) Suma cu care va crește Pretul Contractului, conform Situației de plată nr.7 este de 75.958,21 lei, la care se adaugă TVA, reprezentând ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții, conform O.G. nr.15/2021, aprobată prin Legea nr.281/02.12.2021.

(3) Suma cu care va crește Pretul Contractului, conform Situației de plată nr.8 este de 88.802,06 lei, la care se adaugă TVA, reprezentând ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții, conform O.G. nr.15/2021, aprobată prin Legea nr.281/02.12.2021.

(4) Suma cu care va crește Pretul Contractului, conform Centralizatorului NR și NCS corespunzător Dispoziției de șantier nr.3/1848/01.02.2022 este de 192.082,62 lei la care se adaugă TVA.

(5) Suma cu care va crește Pretul Contractului, conform Situației de plată nr. 9 este de 301.064,32 lei, la care se adaugă TVA, reprezentând ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții, conform O.U.G. nr. 47/2022.

(6) Suma cu care va crește Pretul Contractului, conform Situației de plată nr. 10 este de 327.351,20 lei, la care se adaugă TVA, reprezentând ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții, conform O.U.G. nr. 47/2022.

(7) Suma cu care se va diminua Pretul Contractului, conform Situației de plată nr. 11 cu ultimii indici de ajustare disponibili la data depunerii solicitării de plată – Lucrări executate până la data de 31.08.2022 – anexa nr. 1 la prezentul act adițional, este de 3.493,05 lei, la care se adaugă TVA, reprezentând diminuarea costurilor.

(8) Suma cu care va crește Pretul Contractului, conform Situației de plată nr. 12 cu ultimii indici de ajustare disponibili la data depunerii solicitării de plată – Lucrări executate până la data de 31.08.2022 – anexa nr. 2 la prezentul act adițional, este de 12.639,20 lei, la care se adaugă TVA, reprezentând ajustarea prețurilor.

(9) Suma cu care se va diminua Pretul Contractului, conform Notei de renunțare la data de 31.08.2022 – anexa nr. 3 la prezentul act adițional, este de 6.258,93 lei la care se adaugă T.V.A.

(10) Suma cu care va crește Pretul Contractului, conform Situației de plată nr. 12 cu indici de ajustare definitiv și implicit Centralizator Situații de plată la 31.08.2022 calculat conform O.U.G. nr. 47/2022 – anexa nr. 4 la prezentul act adițional, este de 206.916,09 lei, la care se adaugă TVA.

3.6. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 14.140.966,71 lei, la care se adaugă T.V.A. conform Centralizator Situație de plată la data de 31.08.2022., calculat conform O.U.G. nr. 47/2022”.

**Art. II** – Se modifică valoarea garanției de bună execuție în sensul suplimentării cu valoarea de 20.980,33 lei.

**Art. III** - Se modifică și se completează alin. 9.5 al art. 9 – *Garanția de bună execuție a contractului* din contractul nr.317/24.12.2020 și va avea următorul conținut:

„9.5 - *Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă și necondiționată*”.

**Art. IV -** Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in doua exemplare, unul pentru achizitor si unul pentru executant.

**EXECUTANT,  
S.C. FIROGAL 1 S.R.L.  
GALATI**

F<sup>1</sup>

---