

**ACT ADITIONAL NR. 8/2022**

**la contractul nr. 317/24.12.2020 ce are ca obiect de  
„Reabilitare DC 59, DJ 212A – Blasova, KM 0 + 000 – KM 11+ 000,  
judetul Braila”**

Avand in vedere Referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Serviciul Lucrari Publice, Compartiment Lucrari Publice nr. 13753/15.06.2022, prin care solicita incheierea unui act aditional privind modificarea pretului contractului de executie lucrari nr. 317/24.12.2020, incheiat cu S.C. FIROGAL 1 SRL Galati, conform O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;

Conform prevederilor art. 9.3 si art. 16.3 din contractul de lucrari nr. 317/24.12.2020;

In temeiul prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

**Partile contractante**

**UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA**, prin **CONSILIUL JUDETEAN BRAILA**, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239-619600; 619809, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata legal prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** - Presedintele Consiliului Judetean Braila si **DRAGUTA DAN** – Director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in calitate de achizitor,

si

**S.C. FIROGAL 1 SRL** cu sediul in Galati,

– Administrator, in calitate de executant,

**au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:**

**Art. I** – Se modifica si se completeaza **art. 3 - Pretului contractului, art. 3.5.** din contractul de lucrari nr. 317/24.12.2020, cu alin. (5) si va avea urmatoarul continut:

**„3.5 - (1) Suma cu care va creste Pretul Contractului, conform Situatiilor de plata este de 295.158,37 lei, la care se adauga TVA, reprezentand ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii, conform O.G. nr.15/2021, aprobata prin Legea nr.281/02.12.2021.**

**(2) Suma cu care va creste Pretul Contractului, conform Situatiei de plata nr.7 este de 75.958,21 lei, la care se adauga TVA, reprezentand ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii, conform O.G. nr.15/2021, aprobata prin Legea nr.281/02.12.2021.**

**(3) Suma cu care va creste Pretul Contractului, conform Situatiei de plata nr.8 este de 88.802,06 lei, la care se adauga TVA, reprezentand ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii, conform O.G. nr.15/2021, aprobata prin Legea nr.281/02.12.2021.**

**(4) Suma cu care va creste Pretul Contractului, conform Centralizatorului NR si NCS corespunzator Dispozitiei de santier nr.3/1848/01.02.2022 este de 192.082,62 lei la care se adauga TVA.**

**(5) Suma cu care va creste Pretul Contractului, conform Situatiei de plata nr. 9 este de 301.064,32 lei, la care se adauga TVA, reprezentand ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii, conform O.U.G. nr. 47/2022.”**

**Art. II** – Se modifica valoarea garantiei de buna executie in sensul suplimentarii cu valoarea de 30.106,43 lei.

**Art. III** - Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act additional a fost incheiat in doua exemplare, unul pentru achizitor si unul pentru executant.

**ACHIZITOR ,  
U.A.T. JUDE L BRĂILA  
CONSILIUL JUDETEAN BRĂILA**

**EXECUTANT,  
S.C. FIROGAL 1 S.R.L.  
GALATI**

U