

APROBAT
 PRESEDINTE,
 FRANSK TUDZAN-CHIPIAC

VIZAT

VICEPRESEDINTE,
 IONEL EPUREANU

0023-02-1023

VIZAT
 VICEPRESEDINTE,
 IONUȚ CIPRIAN DOBRE

AVIZAT

D.P.E.B.
 DIRECTOR EXECUTIV
 DRĂGUȚADAM

Anexa 4 - Programul Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) pentru anul 2023

pentru proiectul "Reabilitare și anvelopare pavilion A (construcțiile C1, C2, C3), Spitalul Județean de Urgență Brăila, șoseaua Buzăului nr. 2" cod SMIS 137363

APROBAT PRIN DISPOZIȚIA PRESEDINTELUI NR. 49/2023

Inițială		X		
Revizuită				
Numărul revizuirii				
Nr. revizuirii	Tipul revizuirii	Data realizării revizuirii	Capitolul/secțiune revizuită	Motivul revizuirii

CAPITOLUL I - PRODUSE											
Nr. crt.	Obiectul acordului cadru/contractului de achiziție publică	Cod CPV și descrierea codului CPV	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Rezultatul procedurii	Valoare estimată (RON fără TVA)	Sursa de finanțare	Data (luna) estimată pentru înțierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/semnarea acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire	Data introducerii procedurii în Programul anual al achizițiilor publice
CAPITOLUL II - SERVICII											
1	Servicii de informare prin mass-media la finalizarea proiectului	22462000-6 Materiale publicitare	achiziție directă		1.200,00 RON	FEDR-85%; BUGET NATIONAL -13%; BUGET LOCAL-2%	dec.23	dec.23	offline	se va stabili la momentul înțierii achiziției	01.02.2023

2	Servicii de supraveghere a lucrărilor proiectului	71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor	procedură simplificată	Contract	400.000,00 RON	FEDR-85%; BUDGET NATIONAL -13%; BUDGET LOCAL-2%	mar.23	iun.23	online	Se va stabili la momentul înterrii achiziției	01.02.2023
3	Servicii de auditare financiară a proiectului	79212000-3 Servicii de auditare	achiziție directă	Contract	24.000,00 RON	FEDR-85%; BUDGET NATIONAL -13%; BUDGET LOCAL-2%	mar.23	mar.23	online	Se va stabili la momentul înterrii achiziției	01.02.2023

CAPITOLUL III - LUCRARI

DIRECTOR EXECUTIV,
MIOARA DUTU



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
DRAGOȘ CROITORU



SEF SERVICIU,
CAMELIA MARTA PLOPEANU

