

ACT ADITIONAL NR.4/2022
la contractul subsecvent nr. 72/29.03.2022 ce are ca obiect
lucrari de intretinere pe timp de vara a drumurilor judetene din administrarea
Consiliului Judetean Braila in perioada 2021-2022, Lot 2 - Braila Sud

Avand in vedere Referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Serviciul Lucrari Publice, Compartimentul Lucrari Publice nr. 29583/30.12.2022, prin care solicita incheierea unui act aditional privind valoarea finala a pretului contractului subsecvent nr. 72/29.03.2022 ;

Conform prevederilor art. 9 si art. 22 din contractul subsecvent mai sus mentionat;

In temeiul prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru; Potrivit prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Partile contractante

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - JUDEȚUL BRĂILA prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA, cu sediul în municipiul Brăila, Piața Independenței, nr.1, telefon/fax 0239/619600;0239/611765, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. RO17TREZ24A840301200200X, deschis la Trezoreria Municipiului Brăila, reprezentată prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** - Președintele Consiliului Județean Brăila și **DRĂGUȚA DAN** – director executiv Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte

și

S.C. EURO BUILDING S.R.L. BRĂILA, c

au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Art. I - Se modifica si se completeaza Art. 3. *Pretul contractului* din contractul subsecvent de lucrari nr. 72/29.03.2022, cu alin. 3.5 si va avea urmatorul continut:

„3.6. Valoarea finala a pretului contractului subsecvent pentru lucrarile executate este de 7.636.730,44 lei la care se adauga T.V.A, conform Anexei la prezentul act aditional (Anexa nr. 1 a Procesului-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.13234/08.06.2022 si Centralizator devize, Anexa nr. 1 a Procesului-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 17045/27.07.2022 si Centralizator devize)”.

Art. II - Quantumul garantiei de buna executie se va modifica corespunzator modificarii pretului contractului fara T.V.A.

Art. III - Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică.

**ACHIZITOR
U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA**

**EXECUTANT
S.C. EURO BUILDING S.R.L. BRAILA**