

ACT ADITIONAL NR. 1/2022

la Acordul contractual pentru contractul de executie lucrari nr. 233/09.11.2021
in cadrul proiectului
„Asigurarea accesibilitatii directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni catre
coridorul TEN-TBraila-Buzau si linia Dunarii” cod SMIS 117724

Avand in vedere Referatul comun al Directiei Strategii de Dezvoltare si al Directiei Tehnice si Lucrari Publice nr. 28719/19.12.2022, prin care se solicita incheierea unui act aditional privind modificarea Pretului Contractului la Acordul contractual pentru contractul de executie lucrari nr. 233/09.11.2021 in cadrul proiectului „Asigurarea accesibilitatii directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni catre coridorul TEN-TBraila-Buzau si linia Dunarii” cod SMIS 117724, incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila si Asocierea S.C. EURO BUILDING S.R.L. – HYDROSTROY AD SOFIA, Bulgaria, lider de asociere S.C. EURO BUILDING S.R.L. Braila

Conform prevederilor art.4 din Acordul contractual mai sus mentionat, precum si a prevederilor Clauzei 15. ”Garantie de Bună Execuție”, Subclauza 15.5

Potrivit prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Partile contractante:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA prin CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239/619600;0239/611765, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr.RO41TREZ24A840301580102X deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata legal prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** – Presedintele Consiliului Judetean Braila si **DRAGUTA DAN**- Director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, (denumită în continuare "**Beneficiar**"), pe de o parte,

și

ASOCIEREA S.C. EURO BUILDING S.R.L. – HYDROSTROY AD SOFIA, Bulgaria, lider de asociere S.C. EURO BUILDING S.R.L. BRAILA. c

au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Art. I – Dupa art.4 se introduce alin.1 cu urmatorul cuprins:

„4.(1) *Suma cu care va creste Pretul Contractului este de 6.274.291,51 lei (la care se adauga TVA), reprezentand ajustarea preturilor din cadrul situatiilor de lucrari nr.1, 2, 3 si 4 conform subclauzei 48.3 din Acordul-contractual coroborata cu subclauza 48.5 din Conditile Generale ale Acordului-contractual.*”

Art. II - Se modifica valoarea garantiei de buna executie in sensul suplimentarii cu valoarea de 627.429,15 lei, corespunzator sumei prevazute la Art. I.

Art. III - Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in trei exemplare, doua pentru beneficiar si unul pentru antreprenor.

**ACHIZITOR/BENEFICIAR,
U.A.T. JUDETUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA**

**PRESTATOR/ANTREPRENOR,
ASOCIEREA S.C. EURO BUILDING S.R.L. –
lider de asociere
HYDROSTROY AD SOFIA, Bulgaria (asociat)**