

TABEL ACTE ADITIONALE LA CONTRACTE DE ACHIZITIE PUBLICA CU VALOARE MAI MARE DE 5000 EURO,
INCHEIATE DE CONSILIUL JUDETEAN BRAILA IN ANUL 2021

Nr. crt.	Nr. si data contract	Parte contractanta	Nr. si data act aditional	Obiectul actului aditional al contractului	Valoarea fara TVA (lei)
1.	59/14.04.2021	Asocierea SC CONCVIA SA Braila – SC ELEMENT DESIGN SRL Iasi	1- 213/04.10.2021	Modificare pret si cuantum garantie de buna executie contract ce are ca obiect Servicii de proiectare, executie lucrari de constructii si asistenta din partea proiectantului, pentru obiectivul „Infintare sediu Serviciu Lucrari Intretinere – localitatea Ianca, judetul Braila”	<p>1.Se modifica si se completeaza art. 5.1 - Documentele contractului cu lit. i) – Anexa nr. 9 - Rest ramas de executat la data incheierii prezentului act aditional, determinat cantitativ si valoric, stabilit pe baza Centralizatorului aprobat de UAT - Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila, cuprinzand Situatiile de lucrari realizate pana la momentul incheierii prezentului act aditional, insusite de Executant si de Dirigintele de santier, conform Anexei nr. 1 la prezentul act aditional.</p> <p>2. ,, 3.2. Rest de executat, conform O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, este de 3.499.063,06 lei (la care se adauga TVA), conform Anexei nr.1 la prezentul act aditional.</p> <p>3.3. Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract. Prețul final al</p>

TABEL ACTE ADITIONALE LA CONTRACTE DE ACHIZITIE PUBLICA CU VALOARE MAI MARE DE 5000 EURO,
INCHIEIATE DE CONSILIUL JUDETEAN BRAILA IN ANUL 2021

					<p>contractului de achiziție publică de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului, aprobați potrivit legii”.</p> <p>a) 3. Ponderea aferenta cheltuielilor cu materialele "P" este 45,82 %.</p>
2.	23/21.02.2020	S.C. E.M. PRIME CONSTRUCT S.R.L.	3- 209/04.10.2021	<p>modificarea Pretului a Contractului la Acordul contractual pentru contractul de executie lucrari nr. 23/21.02.2020 aferent obiectivului de investitii „Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-Buzau”</p>	<p>„(1)Beneficiarul convine cu Antreprenorul să plătească pentru execuția și finalizarea Lucrărilor și remedierea oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor suma de: 72.183.910,73 Lei, (în litere: saptezecisidouamilioaneosutaoptzecisitrei ani), reprezentând Prețul Contractului la termenele și conform modalităților stipulate în Contract. La această sumă se va adăuga taxa pe valoare adăugată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.</p> <p>(2) Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însoțită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea</p>

TABEL ACTE ADITIONALE LA CONTRACTE DE ACHIZITIE PUBLICA CU VALOARE MAI MARE DE 5000 EURO,
INCHEIATE DE CONSILIUL JUDETEAN BRAILA IN ANUL 2021

					<p>contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract. Prețul final al contractului de achiziție publică de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului, aprobați potrivit legii”.</p> <p>(3) Rest de executat, conform O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si a Ordinul M.D.L.P.A nr. 1336/2021 este de 59.843.089,40 lei (la care se adauga T.V.A.), conform Anexei la prezentul act aditional” ;</p> <p>(4) Ajustarea pretului (in sensul cresterii sau diminuarii) conform O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si a Ordinului M.D.L.P.A. nr. 1336/21.09.2021 .</p>
3.	23/21.02.2020	S.C. E.M. PRIME CONSTRUCT S.R.L	6 – 306/22.12.2021	<p>modificarea Pretului si garantiei de buna executie a Contractului la Acordul contractual pentru contractul de executie lucrari nr. 23/21.02.2020 aferent obiectivului de investitii „Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-Buzau”</p>	<p>1.Suma cu care va creste Pretul Contractului este de 4.492.379,08 lei (la care se adauga TVA), reprezentand ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii din cadrul situatiilor de lucrari nr.6, 7 si 8, conform O.G. nr.15/2021.”</p> <p>2.Se modifica valoarea garantiei de buna executie in sensul suplimentarii cu valoarea de 449.237,91 lei,</p>

TABEL ACTE ADITIONALE LA CONTRACTE DE ACHIZITIE PUBLICA CU VALOARE MAI MARE DE 5000 EURO,
INCHIEIATE DE CONSILIUL JUDETEAN BRAILA IN ANUL 2021

					corespunzator sumei prevazute la Art.I
4.	305/07.12.2020	Asocierea S.C. X - SERV S.R.L. GALATI – lider de asociere, S.C. ALFARO SECURITY S.R.L.Galati - asociat 1 si S.C. DIALFA SECURITY S.R.L. GALATI – asociat 2,	1 – 6/11.01.2021	modificarea Pretului si garantiei de buna executie a contractului ce are ca obiect servicii de paza, protectie si interventie (anul III)	1.Suma cu care va creste Pretul Contractului este de 4.492.379,08 lei (la care se adauga TVA), reprezentand ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii din cadrul situatiilor de lucrari nr.6, 7 si 8, conform O.G. nr.15/2021. 2. Se modifica valoarea garantiei de buna executie in sensul suplimentarii cu valoarea de 449.237,91 lei, corespunzator sumei prevazute la Art.I
5.	305/07.12.2020	Asocierea S.C. X - SERV S.R.L. GALATI – lider de asociere, S.C. ALFARO SECURITY S.R.L.Galati - asociat 1 si S.C. DIALFA SECURITY S.R.L. GALATI – asociat 2,	2- 26/29.01.2021	modificarea Pretului si garantiei de buna executie a contractului ce are ca obiect servicii de paza, protectie si interventie (anul III)	1.Pretul real convenit perioadei contractuale, respectiv (01.02.2021-31.12.2021) este de 2.959.740,00 lei, la care se adauga T.V.A. conform legislatiei in vigoare, astfel: [(334 zile x 24 h/zi x 22 posturi x 16,20 lei/h) + (334 zile x 12 h/zi x 1 post x 16,20 lei/h) + (234 zile lucratoare x 10 h/zi x 1 post x 16,20 lei/h) . 2. Incepand cu data de 01.02.2021 <i>Cuquantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala fara T.V.A. a contractului subsecvent, respectiv suma de 295.974,00 lei.</i> (2) Garantia de buna executie va fi constituita prin retineri succesive a 10% din valoarea fiecărei facturi

TABEL ACTE ADITIONALE LA CONTRACTE DE ACHIZITIE PUBLICA CU VALOARE MAI MARE DE 5000 EURO,
INCHEIATE DE CONSILIUL JUDETEAN BRAILA IN ANUL 2021

					<p>depose spre decontare, până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție. Aceasta suma se va vira de catre Consiliul Judetean Braila intr-un cont de disponibil distinct deschis de prestator la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Contul de garantie trebuie sa aiba la deschiderea sa suma de minim 0,5% din valoarea fara T.V.A. a contractului de achizitie publica, respectiv suma de 14.798,70 lei. Contul de garantie trebuie deschis si comunicat autoritatii contractante, in scris, in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului. Suma minima de 0,5% din valoarea fara TVA a contractului va fi suplimentata, conform prezentului Act aditional, cu suma de 301,45 lei. Eliberarea sumelor din acest cont se va face numai cu acordul achizitorului.</p>
--	--	--	--	--	--