

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAILA
 DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA, CONTENCIOS
 SERVICIUL ACHIZITIILOR PUBLICE
 Dosar III. G.1

APROBAT
 PRESEDINTE,
 FRANGISK IULIAN CHIRIAC

VIZAT
 VICEPRESEDINTE,
 IONEL ENUREANU

VIZAT
 VICEPRESEDINTE,
 IONUȚ CIPRIAN DOBRE

AVIZAT
 D.A.P.E.B.
 DIRECTOR EXECUTIV
 DRAGUȚA DAN

Anexa 5 - Programul Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) pentru anul 2022
 pentru proiectul "Reabilitarea secției Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului Județean de Urgență Braila" cod SMIS 120426

APROBAT PRIN DISPOZIȚIA PRESEDINTELUI NR.

107 / 14.03.2022

Inițială	
Revizuită	X
Numărul revizuirii	1
Nr. revizii	
Tipul revizuirii	
Data realizării revizuirii	14.03.2022
Modificarea, conform art. 14, alin. 2 din H.G. 395/2016	Capitolul I - Produse, poziția 1; Capitolul III - Lucrări, Adresa nr. 5.709/10.03.2022 - DSD poziția 1
Motivul revizuirii	
Data aprobării revizuirii	14.03.2022

Nr. crt.	Obiectul acordului cadru/contractului de achiziție publică	Cod CPV și descrierea codului CPV	Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Rezultatul procedurii	Valoare estimată (RON fără TVA)	Sursa de finanțare	Data (luna) estimată pentru înțelegerea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/seminara acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire	Data introducerii procedurii în Programul anual al achizițiilor publice
1	Dotari pentru proiect	33100000-1 Echipamente medicale 30141000-9 Masini de calcul 33192000-2 Mobilii medical	procedura simplificata	contract	832,547.00 RON	FEDR-70%; BUGET NATIONAL-28%; BUGET LOCAL-2%	martie 2022	decembrie 2022	Online	Se va stabili la momentul înțelri achiziției	22.02.2022
CAPITOLUL II - SERVICII											
1	Servicii de informare prin mass-media pentru proiect	79341000-6 Servicii de publicitate	achiziție directă		3.000.00 RON	FEDR-70%; BUGET NATIONAL-28%; BUGET LOCAL-2%	aprilie 2022	aprilie 2022	offline	Se va stabili la momentul înțelri achiziției	22.02.2022

CAPITOLUL III - LUCRARI

1	Lucrări de reabilitare pentru proiect	45453100-8-Lucrări de renovare 45300000-0-Lucrări de instalații pentru clădiri	procedura simplificata	Contract	3.825.547,76 RON	FEDR-70%; BUGET NATIONAL-28%; BUGET LOCAL-2%	aprilie 2022	noiembrie 2022	Online	Se va stabili la momentul încheierii achizției	22.02.2022
---	---------------------------------------	--	------------------------	----------	------------------	--	--------------	----------------	--------	--	------------

DIRECTOR EXECUTIV,
MIOARA DUTU



ŞEF SERVICIU,
CAMELIA MARTA PLOPEANU

