

ANEXA nr. 4  
la regulamentul  
**APROB ADMITEREA/RESPINGEREA  
PROPRIETAR  
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA  
PRESEDINTE  
FRANCISK IULIAN CHIRIAC**

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**  
Nr. *19862* din 08.09.2022

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției **“LUCRARI DE INTRETINERE CURENTA PE TIMP DE VARA A DRUMURILOR JUDETENE DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN PERIOADA 2017-2018 LOT2(BRAILA SUD)”**, lucrari executate in cadrul Contractului subsecvent nr. 84/ 23.04.2018 incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala – Judetul Braila prin CONSILIUL JUDETEAN BRAILA in calitate de beneficiar si S.C. PROMOTAS S.R.L. Braila , jud. Braila in calitate de executant.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:  
**Asternere covoare asfaltice DJ 212 interior localitatea Tufesti 1,0 km (intre km 24+500 – km 25+500 ) si 1,6 km (27+500 – km 29+100) Total = 2,6 km**

- adresa administrativă
- număr cadastral/număr topografic
- număr carte funciară

2. Lucrările au fost supuse **recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul-verbal nr.12922/ 24.07.2018** comisia de recepție la terminarea lucrărilor a propus: admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

3. Termenul de garanție al lucrărilor: **48 luni** de la admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

4. Comisia de recepție finală numita prin **DISPOZITIA PRESEDINTELUI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA nr.157 / 09.07.2021** și-a desfășurat activitatea la data de **08.09.2022**, fiind formată din:

Președinte: **SILVIU NISIPEANU**

Director **D.T.L.P. C.J. Braila**

Membri:

**ANDREI DRAGU**

**Consilier superior D.T.L.P.**

**C.J. Braila**

**TANASE IORGOVEANU**

**Consilier superior D.T.L.P.**

**C.J. Braila**

**CORNEL TURCOIANU**

**Consilier superior D.T.L.P.**

**C.J. Braila**

**LUCIAN MANEA**

**Consilier superior D.T.L.P.**

**C.J. Braila**

**ION TACEA membru rezerva Consilier superior D.T.L.P. C.J. Braila**

**ADRIAN BRAILA membru rezerva Consilier superior D.T.L.P. C.J. Braila**

**GEORGE HLAGHII membru rezerva Consilier superior D.T.L.P. C.J. Br.**

5. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

**ing.MIRCEA MOTOC reprezentant S.C. PROMOTAS S.R.L. Braila**

6. În urma examinării lucrării și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, comisia de recepție finală a constatat următoarele:

6.1. Lucrările au fost complet terminate la data de **24.07.2018**

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție finală, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

Nu este cazul.

6.3. Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a lucrării au fost/nu au fost completate integral.

6.4. Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt/nu sunt în posesia proprietarului.

6.5. Construcția s-a comportat/nu s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de **24.07.2018** până în prezent, respectiv pe o durată de **48 luni**, viciile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției constatate de comisie fiind enumerate în anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

Nu este cazul.

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor - finala

respingerea recepției la terminarea lucrărilor - finala

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Comportarea normala a constructiei in perioada de garantie

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

Urmarirea in timp , intretinerea si exploatarea investitiei conform normelor tehnice in vigoare .

10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi, **08.09.2022** , în 3 exemplare.

11. Alte mențiuni

Comisia de recepție

**SILVIU NISIPEANU** *transcrip*

Membri:

**ANDREI DRAGU** *[Signature]*

**TANASE IORGOVEANU** *[Signature]*

**CORNEL TURCOIANU** *[Signature]*

**LUCIAN MANEA** *[Signature]*

**Alți participanți:**

**Proiectant:**

**Executant:**

**MIRCEA MOTOC**

