

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

Nr. activ.*	Denumirea activității	Durata (luni)	AN I 2023							AN II 2024										AN III 2025													
			L1 (iun. 2023)	L2 (iul. 2023)	L3 (aug. 2023)	L4 (sept. 2023)	L5 (oct. 2023)	L6 (noi. 2023)	L7 (dec. 2023)	L8 (ian. 2024)	L9 (feb. 2024)	L10 (mar. 2024)	L11 (apr. 2024)	L12 (mai 2024)	L13 (iun. 2024)	L14 (iul. 2024)	L15 (aug. 2024)	L16 (sep. 2024)	L17 (oct. 2024)	L18 (noi. 2024)	L19 (dec. 2024)	L20 (ian. 2025)	L21 (febr. 2025)	L22 (mar. 2025)	L23 (apr. 2025)	L24 (mai. 2025)	L25 (iun. 2025)	L26 (iul.2025)	L27 (aug. 2025)	L28 (sept. 2025)	L29 (oct. 2025)	L30 (nov. 2025)	L31 (dec. 2025)
	Perioada de evaluare și contractare a proiectului	2																															
I	Managementul proiectului	29																															
I.1	Managementul general al proiectului	29																															
I.2	Managementul financiar al proiectului	29																															
II	Organizarea procedurilor de achiziție	29																															
II.1	Achiziție servicii de promovare a proiectului prin mass-media – Publicare comunicat de presa la inceperea proiectului	2																															
II.2	Achiziție servicii de promovare a proiectului prin mass-media – Publicare comunicat de presa la finalizarea proiectului	2																															
II.3	Achiziție servicii de realizare a materialelor de informare privind proiectul	4																															
II.4	Furnizare mobilier specific si materiale didactice specifice, inclusiv echipamente digitale pentru dotare cabinete si sali de clasa pentru: Lot 1 Tabla interactiva si tablete pentru cabinete; Lot 2 Laptop si licente pentru cabinete; Lot 3 Echipamente TIC pentru cabinete; Lot 4 Mobilier sali de clasa; Lot 5 Echipamente si achiziție cabinet kinetoterapie	14																															
II.5	Furnizare platforma digitala	2																															
II.6	Furnizare teste psihologice	2																															
II.7	Furnizare baterii de teste	2																															
II.8	Materiale didactice pentru cabinete.	2																															
II.9	Furnizare cărți de specialitate.	2																															
II.10	Furnizare echipamente și mobilier pentru cabinete	2																															
II.11	Dotări cabinet kinetoterapie	2																															
II.10	Furnizare echipamente TIC pentru dotare CSEI Braila: Lot 1 – Tablă Interactivă cu suport; Lot 2 Laptop, Sistem de tip desktop cu monitor, accesorii; Lot 3 Sistem sunet, Imprimanta multifuncțională, Camera videoconferință, Scanner documente	21																															
III	Informarea și publicitatea proiectului	29																															
III.1	Promovarea proiectului prin intermediul Secțiunii dedicate pe site-ul LIAT a Județului Braila	29																															
III.2	Asigurarea vizibilității proiectului conform Manualului de Identitate Vizuala al PNRR (MIV)	29																															

*Se numerează sub forma Activitatea principală. Numărul activității (de exemplu, II.4 semnifică activitatea numărul 4 propusă în cadrul activității principale II.). În cazul în care în cadrul categoriilor de activități este prevăzută o singură activitate, atunci numărul categoriei devine numărul activității.

BENEFICIAR
Denumire: CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA
EDUCATIONALA (CIRAE) SI CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA
(CSEI)

REPREZENTANT LEGAL

Nume, prenume: CHIRIAC M. FRANCISK-IULIAN

Funcție: PRESEDINTE
Semnătura și ștampila: