

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

Nr. activ.*	Denumirea activității	Durata (luni)	AN I 2023							AN II 2024										AN III 2025										
			L1 (Iun. 2023)	L2 (Iul. 2023)	L3 (aug. 2023)	L4 (sept. 2023)	L5 (oct. 2023)	L6 (noi. 2023)	L7 (dec. 2023)	L8 (ian. 2024)	L9 (feb. 2024)	L10 (mar. 2024)	L11 (apr. 2024)	L12 (mai 2024)	L13 (Iun. 2024)	L14 (Iul. 2024)	L15 (aug. 2024)	L16 (sep. 2024)	L17 (oct. 2024)	L18 (noi. 2024)	L19 (dec. 2024)	L20 (ian. 2025)	L21 (febr. 2025)	L22 (mar. 2025)	L23 (apr. 2025)	L24 (mai. 2025)	L25 (Iun. 2025)	L26 (Iul.2025)	L27 (aug. 2025)	L28 (sept. 2025)
	Perioada de evaluare și contractare a proiectului	2																												
I	Managementul proiectului	28																												
I.1	Managementul general al proiectului	28																												
I.2	Managementul financiar al proiectului	28																												
II	Organizarea procedurilor de achiziție	28																												
II.1	Achiziție servicii de promovare a proiectului prin mass-media – Publicare comunicat de presa la inceperea proiectului	2																												
II.2	Achiziție servicii de promovare a proiectului prin mass-media – Publicare comunicat de presa la finalizarea proiectului	2																												
II.3	Achiziție servicii de realizare a materialelor de informare privind proiectul	4																												
II.4	Furnizare mobilier specific si materiale didactice specifice, inclusiv echipamente digitale pentru dotare cabinete si sali de clasa pentru: Lot 1 Tabla interactiva si tablete pentru cabinete; Lot 2 Laptop si licente pentru cabinete; Lot 3 Echipamente TIC pentru cabinete; Lot 4 Mobilier sali de clasa; Lot 5 Echipamente si mobilier pentru cabinete; Lot 6 Dotari cabinet kinetoterapie	18																												
II.5	Furnizare platforma digitala	2																												
II.6	Furnizare teste psihologice	2																												
II.7	Furnizare baterii de teste	2																												
II.8	Materiale didactice pentru cabinete.	2																												
II.9	Furnizare cărți de specialitate.	2																												
II.10	Furnizare echipamente și mobilier pentru cabinete	2																												
II.11	Dotari cabinet kinetoterapie	2																												
II.10	Furnizare echipamente TIC pentru dotare CSEI brana. Lot 1 – Tabla Interactivă cu suport; Lot 2 Laptop, Sistem de tip desktop cu monitor, accesorii; Lot 3 Sistem sunet, Imprimanta multifuncțională, Camera videoconferință, Scanner documente	17																												
III	Informarea și publicitatea proiectului	28																												
III.1	Promovarea proiectului prin intermediul Secțiunii dedicate pe site-ul UAT a Județului Braila	28																												
III.2	Asigurarea vizibilității proiectului conform Manualului de Identitate Vizuala al PNRR (MIV)	28																												

*Se numerotează sub forma Activitatea principală. Numărul activității (de exemplu, II.4 semnifică activitatea numărul 4 propusă în cadrul activității principale II.). În cazul în care în cadrul categoriilor de activități este prevăzută o singură activitate, atunci numărul categoriei devine numărul activității.

BENEFICIAR
Denumire: CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE SI ASISTENTA
EDUCATIONALA (CJRAE) SI CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA
(CSEI)

REPREZENTANT LEGAL
Nume, prenume: **FRIRIAC M. FRANCISK-IULIAN**
Funcție: **PRESEDINTE**
Semnătură și Ștampilă:

